

GENERALITES

Pays: République Togolaise

Projet : Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)

Structure de coordination du Projet : Direction du CERSA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Février 2020

Revision 1

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à Décembre 2020



17 FEV 2020

 Directeur National
 du Contrôle des Marchés Publics
 par Interim *et p. i*

AOI : Appel d'Offres International

AON: Appel d'Offres National

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

Marchés et Planning et méthode de passation :

TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)		Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Travaux de toiture et quelques réaménagements du Complexe pédagogique et de recherche du CERSA	AON	100 000 000	OUI	NON	Non	Prévue	24/02/2020	10/03/2020		17/03/2020	16/04/2020	18/05/2020	02/06/2020		23/06/2020	6 mois	IDA
							Réalisé											
2	Sélection d'une agence pour le nettoyage et l'entretien du Complexe pédagogique et de recherche du CERSA	DRP	10 150 000	NON	OUI	Non	Prévue	09/03/2020	16/03/2020		23/03/2020	07/04/2020	07/05/2020	14/05/2020		04/06/2020	12 mois	IDA
							Réalisé											
3	Acquisition et installation du logiciel de comptabilité TOM2PRO doté des caractéristiques multi-projets, multi-sites et multi-donateurs	DRP	25 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	24/02/2020	02/03/2020		09/03/2020	24/03/2020	23/04/2020	30/04/2020		22/05/2020	3 mois	IDA
							Réalisé											
4	Travaux d'aménagement de la voirie du Complexe pédagogique et de recherche du CERSA et des unités expérimentales	DRP	62 500 000	NON	OUI	Non	Prévue	03/08/2020	10/08/2020		17/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	08/10/2020		29/10/2020	3 mois	IDA
							Réalisé											
5	Travaux d'aménagement du couvoir	DC	10 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	06/04/2020	14/04/2020		21/04/2020	29/04/2020	06/05/2020	13/05/2020		03/06/2020	2 mois	IDA
							Réalisé											
6	Acquisition et installation des accessoires et autres matériels pour la réparation des couvercles de marques PETERSIM	DRP	30 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	14/04/2020	21/04/2020		29/04/2020	14/05/2020	15/06/2020	22/06/2020		13/07/2020	2 mois	IDA
							Réalisé											
7	Fourniture et installation des équipements et accessoires de laboratoire	DRP	30 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	08/06/2020	15/06/2020		22/06/2020	07/07/2020	06/08/2020	13/08/2020		03/09/2020	3 mois	IDA
							Réalisé											

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					Planning des étapes de passation Prévus/ Réalisés	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)		Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
8	Achat de matériels électroménagers, des onduleurs et régulateur de tension	DRP	23 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	08/06/2020	15/06/2020		22/06/2020	07/07/2020	06/08/2020	13/08/2020		03/09/2020	2 mois	IDA
							Réalisé											
9	Achat d'Œufs à couvrir et poussins d'un jour	DRP	18 100 000	NON	OUI	Non	Prévue	29/04/2020	06/05/2020		13/05/2020	28/05/2020	29/06/2020	06/07/2020		27/07/2020	1 mois	IDA
							Réalisé											
10	Achat de consommables informatiques, fournitures de bureau et d'un coffre fort	DC	2 500 000	NON	OUI	Non	Prévue	04/05/2020	11/05/2020		18/05/2020	25/05/2020	02/06/2020	09/06/2020		30/06/2020	2 mois	IDA
							Réalisé											
11	Acquisition & installation de matériels informatiques (Imprimantes, ordinateurs portables, etc) et de logiciels informatiques	DC	9 600 000	NON	OUI	Non	Prévue	11/05/2020	18/05/2020		25/05/2020	02/06/2020	09/06/2020	16/06/2020		07/07/2020	2 mois	IDA
							Réalisé											
12	Maintenance des équipements informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	11/05/2020	18/05/2020		25/05/2020	02/06/2020	09/06/2020	16/06/2020		07/07/2020	12 mois	IDA
							Réalisé											
13	Produits vétérinaires	DC	4 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	18/05/2020	25/05/2020		02/06/2020	09/06/2020	16/06/2020	23/06/2020		14/07/2020	12 mois	IDA
							Réalisé											
14	Maintenance des équipements et matériels de laboratoire	DC	7 500 000	NON	OUI	Non	Prévue	25/05/2020	02/06/2020		09/06/2020	16/06/2020	23/06/2020	30/06/2020		21/07/2020	12 mois	IDA
							Réalisé											
15	Sélection d'une agence pour la réalisation des films thématiques (Human/Succes story)	DC	8 750 000	NON	OUI	Non	Prévue	02/06/2020	09/06/2020		16/06/2020	23/06/2020	30/06/2020	07/07/2020		28/07/2020	6 mois	IDA
							Réalisé											
16	Edition semestrielle d'un bulletin des alumni	DC	4 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	02/06/2020	09/06/2020		16/06/2020	23/06/2020	30/06/2020	07/07/2020		28/07/2020	12 mois	IDA
							Réalisé											
17	Production des gadgets de communication	DC	6 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	09/03/2020	16/03/2020		23/03/2020	30/03/2020	06/04/2020	14/04/2020		05/05/2020	2 mois	IDA
							Réalisé											
18	Achat d'ingrédients pour la formulation des aliments de volailles	DRP	50 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	07/09/2020	14/09/2020		21/09/2020	06/10/2020	05/11/2020	12/11/2020		03/12/2020	12 mois	IDA
							Réalisé											
19	Mise à l'échelle du mini-abattoir (installation d'un tunel de congélation)	DRP	25 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	07/09/2020	14/09/2020		21/09/2020	06/10/2020	05/11/2020	12/11/2020		03/12/2020	3 mois	IDA
							Réalisé											
20	Mise à l'échelle de l'unité de provenderie (Acquisition et installation d'une granuleuse)		7 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	14/09/2020	21/09/2020		28/09/2020	05/10/2020	12/10/2020	19/10/2020		09/11/2020	3 mois	IDA
							Réalisé											
21	Maintenance de la centrale solaire	DC	3 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	21/09/2020	28/09/2020		05/10/2020	12/10/2020	19/10/2020	26/10/2020		16/11/2020	3 ans	IDA
							Réalisé											
22	Mise en place de salles de cours intelligentes	DRP	80 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	27/09/2020	28/09/2020		05/10/2020	20/10/2020	19/11/2020	26/11/2020		17/12/2020	6 mois	IDA
							Réalisé											



17. FEV 2020

Ministère National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim et p.i

GENERALITES

Pays : République Togolaise
 Récipiendaire du Crédit : Gouvernement de la République Togolaise
 Projet : Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)
 Structure de coordination du Projet : Direction du CERSA
 Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Février 2020
 Revision 1 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2020

II: SELECTION DE CONSULTANTS

1. Seuil d'examen préalable : N/A

Taux de conversion 1US\$ = 500,00 F.CFA

2 Marchés et Planning et méthode de passation :

Réf. No.	Description des services	GENERALITES							PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Méthode de sélection	Examen préalable de l'IDA (Oui/non)	Montant Estimatif en US\$	Montant Estimatif en F CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	prévue / Réalisée	Préparation des TDR	Date de non objection l'IDA sur TDR	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur l'AMI	Date de lancement de la manifestation d'intérêt	Date d'ouverture des manifestations d'intérêt	Fin d'évaluation SMI et / ou préparation DP	Date avis de la CCMP ou de la DNCMP sur DP	Date non objection de l'IDA sur DP et ou liste restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date d'ouverture des propositions	Fin d'évaluation de la proposition ou des CV	Date de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date de non objection de l'IDA	Date d'ouverture des propositions	Fin de l'évaluation	Date avis de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date de transmission à l'IDA pour information	Date négociation du contrat	Date avis de non objection de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date signature de contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Sélection d'un cabinet pour la réalisation des études techniques ainsi que le contrôle de l'exécution des travaux de la voirie du complexe pédagogique et de recherche du CERSA	SMC	Non	12 500	6 250 000	Non	Oui	Prévu	24/2/20	Non	N/A	N/A	N/A	N/A	24/2/20	N/A	2/3/20	9/3/20	13/3/20	20/3/20	N/A	27/3/20	30/3/20	6/4/20	Non	14/4/20	21/4/20	N/A	12/5/20	2 mois +5 mois	IDA
2	Sélection d'un cabinet pour la réalisation des audits comptable et financier du projet y compris l'audit de la passation des marchés (Exercices 2020 à 2022)	SMC	Oui	30 000	15 000 000	Non	Oui	Prévu	24/2/20	10/3/20	17/3/20	24/3/20	8/4/20	8/5/20	15/5/20	2/6/20	9/6/20	24/6/20	15/7/20	22/7/20	Non	29/7/20	7/8/20	14/8/20	14/8/20	21/8/20	28/8/20	N/A	18/9/20	3 mois	IDA
Coût Total		Prévu		42 500	21 250 000																										
		Réalisé																													



17 FEV 2020

Directeur National
 du Contrôle des Marchés Publics
 par Intérim et p.c



La Personne Responsable,
 Mme Akuavi Cicavi SOSSOU

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					Planning des étapes de passation Prévus/ Réalisés	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)		Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
23	Achat des Réactifs et Consommables de laboratoires	DRP	45 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	20/04/2020	28/04/2020		05/05/2020	20/05/2020	19/06/2020	26/06/2020		17/07/2020	12 mois	IDA
							Réalisé											
24	Aménagement de la chambre froide (Fourniture et installation des étagères et autres matériels)	DC	3 000 000	NON	OUI	NON	Prévue	16/03/2020	23/03/2020		30/03/2020	06/04/2020	14/04/2020	21/04/2020		12/05/2020	2 mois	IDA
							Réalisé											
25	Achat de carburant	DC	10 000 000	NON	OUI	NON	Prévue	16/03/2020	23/03/2020		30/03/2020	06/04/2020	14/04/2020	21/04/2020		12/05/2020	2 mois	IDA
							Réalisé											
TOTAL		Prévue	529 100 000															
		Réalisé																



La Personne Responsable,

Mme Akuavi Cicavi SOSSOU



17 FEV 2020

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim et p.i