

GENERALITES

Pays : République Togolaise

Projet : Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)

Structure de coordination du Projet :

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Revision 1

: Janvier 2018

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à Décembre 2018

Marchés et Planning et méthode de passation :

Taux de conversion

1US\$ = 500,00

F.CFA

TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

Réf. No.	Description des fournitures / Travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION			
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DN/CMF (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la DN/CMF	Date non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de réévaluation	Date de réception des avis CCMP ou DN/CMF	Date de non objection l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
3	Acquisition & installation d'Equipement d'analyse des paramètres physiologiques	AOI	352 000	176 000 000	OUI	NON	Non	Prévue	12/12/17	27/12/17	Non	3/1/18	17/2/18	19/3/18	3/4/18	Non	24/4/18	4 mois	IDA
4	Acquisition et installation de congélateurs de laboratoire (-40°C) et accessoires	AOI	115 000	57 500 000	OUI	NON	Non	Prévue	10/10/17	25/10/17	Non	30/10/17	29/11/17	29/12/17	19/1/18	Non	9/2/18	3 mois	IDA
5	Acquisition & installation de divers matériels et équipements de mesure et de biologie cellulaire (Pièces de rechange, Centrifugeuses de grande vitesse)	AOI	330 000	165 000 000	OUI	NON	Non	Prévue	30/8/17	14/9/17	Non	21/9/17	6/11/17	6/12/17	21/12/17	Non	28/2/18	3 mois	IDA
6	Mise en place d'une Centrale solaire de 46,8kWc pour les bâtiments du CERSA	AOI	130 272	65 136 000	OUI	NON	Non	Réalisé	25/8/17	6/9/17	Non	8/9/17	25/10/17	24/11/17	7/12/17	Non			
		AON	80 000	40 000 000	OUI	NON	Non	Prévue	18/8/17	3/10/17	Non	10/10/17	9/11/17	11/12/17	26/1/18	Non	16/2/18	4 mois	IDA
		AON			OUI	NON	Non	Réalisé	17/10/17	27/10/17	Non	31/10/17	1/12/17	13/12/17					



22 JAN 2018

P. O. *[Signature]*

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics

AOI : Appel d'Offres International
AON: Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP: Demande de renseignement de Prix

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES										DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCHMP (oui/non)	Examen CCNMP (oui/non)	Examen préalable par RTDA (oui/non)	Planing des étapes de passation (Prévu/Réalisé)	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCNMP ou de la DNCHMP	Date non objection de RTDA	Date d'invitacion à soumission	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCNMP ou DNCHMP	Date de non objection RTDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement				
7	Achat et installation des équipements de vidéo surveillance de l'unité d'expérimentation du CERSA	AON	50 000	25 000 000	OUI	NON	Non	Prévue	16/8/17	31/8/17	Non	29/12/17	29/1/18	28/2/18	15/3/18	Non	5/4/18	3 mois	IDA				
8	Acquisition d'équipements informatiques pour améliorer la gestion des ressources humaines de l'Université de Lomé	AON	50 000	25 000 000	OUI	NON	Non	Prévue	2/5/17	17/5/17	Non	13/12/17	4/1/18	5/2/18	20/2/18	Non	13/3/18	2 mois	IDA				
9	Achat d'ingrédients pour la formulation des aliments des volailles	AON	100 000	50 000 000	OUI	NON	Non	Prévue	25/1/18	9/2/18	Non	16/2/18	19/3/18	18/4/18	3/5/18	Non	24/5/18	12 mois	IDA				
10	Achat d'oeufs a couver et de poussins reproducteurs d'un jour	AOI	80 000	40 000 000	OUI	NON	Non	Prévue	15/3/18	30/3/18	Non	6/4/18	7/5/18	6/6/18	21/6/18	Non	12/07/18	12 mois	IDA				
11	Achat de mobiliers, équipements et matériel divers pour aménager les locaux du laboratoire du CERSA	AON	295 500	147 750 000	OUI	NON	Non	Prévue	15/1/17	8/1/18	Non	15/1/18	16/2/18	18/3/18	2/4/18	Non	23/04/18	3 mois	IDA				
12	Acquisition des fournitures de bureau	CR	10 000	5 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	23/4/18	30/4/18	Non	7/5/18	21/5/18	4/6/18	11/6/18	Non	2/7/18	2 mois	IDA				
13	Achat de produit d'entretien	DRP	4 500	2 250 000	NON	NON	Non	Prévue	23/4/18	N/A	Non	30/4/18	7/5/18	14/5/18	N/A	Non	21/5/18	2 mois	IDA				
14	Achat d'équipements de mesure de la qualité des produits avicoles (Matériel de mesure de l'Unité Haugh, Egg tester, pH mètre, etc.)	CR	29 000	14 500 000	NON	OUI	Non	Prévue	26/3/18	2/4/18	Non	9/4/18	23/4/18	7/5/18	14/5/18	Non	4/6/18	3 mois	IDA				



22 JAN 2018

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics

(Signature)

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCHIP (ou/none)	Examen CCMP (ou/none)	Examen préalable par TDA (ou/none)	Planing des étapes passation Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la DNCHIP	Date non objection de TDA	Date d'envoi à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCHIP	Date de non objection TDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
15	Maintenance des équipements informatiques et renouvellement anti-virus bitdefender	DRP	5 000	2 500 000	NON	NON	Non	Prévue	17/1/18	N/A	Non	24/1/18	31/1/18	7/2/18	N/A	Non	14/2/18	2 mois	IDA
16	Acquisition et installation d'un Broyeur mélangeur (aliments)	CR	25 000	12 500 000	NON	OUI	Non	Prévue	30/1/18	6/2/18	Non	13/2/18	27/2/18	13/3/18	20/3/18	Non	10/4/18	2 mois	IDA
17	Achat de produits vétérinaires	CR	8 000	4 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	30/1/18	6/2/18	non	13/2/18	27/2/18	13/3/18	20/3/18	Non	10/4/18	12 mois	IDA
18	Production des outils et gadgets de communications	CR	8 000	4 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	26/2/18	5/3/18	Non	12/3/18	26/3/18	9/4/18	16/4/18	Non	7/5/18	3 mois	IDA
19	Achat de carburant et lubrifiants	CR	16 000	8 000 000	NON	OUI	Non	Prévue	30/1/18	6/2/18	Non	13/2/18	27/2/18	13/3/18	20/3/18	Non	10/4/18	6 mois	IDA
20	Achat de provendes	DRP	5 950	2 975 000	NON	NON	Non	Réalisé	26/1/18	N/A	Non	2/2/18	9/2/18	16/2/18	N/A	Non	23/2/18	2 mois	IDA
21	Conception de la version anglaise du site web du CERSA	DRP	3 200	1 600 000	NON	NON	Non	Prévue	5/3/18	N/A	Non	12/3/18	19/3/18	26/3/18	N/A	Non	2/4/18	2 mois	IDA
22	Maintenance des sites web du CERSA	CR	7 000	3 500 000	NON	OUI	Non	Prévue	5/3/18	12/3/18	Non	19/3/18	2/4/18	16/4/18	N/A	Non	7/5/18	36 mois	IDA
TOTAL 2		Prévue Réalisé	1 574 150 130 272	787 075 000 65 135 000															



22 JAN 2018

Directeur National
 du Contrôle des Marchés Publics
P. O. Bamba

GENERALITES

Pays : TOGO
 Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Projet : Centre d'excellence régional sur les Sciences Aviaire (CERSA)
 Structure de coordination du Projet :
 Date d'approbation du plan de passation de marchés :



22 JAN 2018

Directeur National
 du Contrôle des Marchés Publics
P. i. Gueganawany

Plan original : Janvier 2018
 Revision 1

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à Décembre 2018

III Taux de conversion
 FORMATION, ATELIER ET VOYAGES D'ETUDES

1US\$ = 500,00

F.CFA

Réf. No.	Description des activités	Prévu/ Réalisé	Montant Estimatif en \$ US	Montant Estimatif en CFA	Examen Prévisible de l'IDA? (Oui/Non)	Date Avis de Non Objection de l'IDA	Durée estimée	Date de début	Commentaires
1	Renforcement des capacités du personnel administratif du CERSA et de l'UL sur les procédures de la Banque mondiale (suivi-évaluation, gestion financière, passation des marchés)	Prévu	62 290	31 145 000	OUI	9-jul.-18	4 semaines	16-jul.-18	- Voyage de renforcement des capacités à l'étranger pour le personnel administratif du CERSA sur 2 à 3 semaines, - Séminaire de renforcement des capacités du personnel administratif de l'Université de Lomé à l'intérieur du pays sur 1 à 2 semaines
		Realisé							
2	Appuis aux enseignants pour la mise en ligne des cours	Prévu	27 000	13 500 000	Non	Non	4 semaines	20-août-18	A organiser chaque trimestre
		Realisé							
3	Séminaire de validation du rapport de suivi et évaluation des curricula de Master et Doctorat	Prévu	15 000	7 500 000	Non	Non	3 jours	1-avr.-18	
		Realisé							
Coût Total		Prévu	104 290	52 145 000					
		Realisé							