

GENERALITES

Pays: République Togolaise

Projet : Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)

Structure de coordination du Projet : Direction du CERSA

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : Février 2021

Revision 1

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à Décembre 2021

Marchés, Planning et méthode de passation :

TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES



AOI : Appel d'Offres International

AON: Appel d'Offres National

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de cotation

08 FEV. 2021



Ref. No.	Description des fournitures / travaux	Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
				Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passation (Prévu/Réalisé)	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception avis CCMP ou DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Acquisition de matériels informatiques	DC	3 600 000	NON	OUI	NON	Prévu	08/03/2021	15/03/2021	NON	22/03/2021	29/03/2021	06/04/2021	13/04/2021	NON	04/05/2021	3 mois	IDA
2	Maintenance des équipements informatiques et renouvellement de l'anti-virus	DC	1 200 000	NON	OUI	NON	Prévu	15/07/2021	22/07/2021	NON	29/07/2021	05/08/2021	12/08/2021	19/08/2021	NON	09/09/2021	12 mois	IDA
3	Acquisition de fournitures de bureau	DC	2 250 000	NON	OUI	NON	Prévu	06/04/2021	13/04/2021	NON	20/04/2021	28/04/2021	05/05/2021	12/05/2021	NON	02/06/2021	2 mois	IDA
4	Achat d'ingrédients pour la production d'aliments de volailles	DRP	50 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	10/06/2021	17/06/2021	NON	24/06/2021	09/07/2021	09/08/2021	16/08/2021	NON	06/09/2021	12 mois	IDA
5	Achat de Réactifs et Consommables de laboratoires	DRP	25 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	22/06/2021	29/06/2021	NON	06/07/2021	21/07/2021	20/08/2021	27/08/2021	NON	17/09/2021	8 mois	IDA
6	Acquisition des Produits vétérinaires	DC	10 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	05/04/2021	12/04/2021	NON	19/04/2021	26/04/2021	03/05/2021	10/05/2021	NON	31/05/2021	6 mois	IDA
7	Acquisition de matériel roulant (Véhicule 4x4 Pick up)	DRP	20 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	01/07/2021	08/07/2021	NON	15/07/2021	30/07/2021	30/08/2021	06/09/2021	NON	27/09/2021	3 mois	IDA
8	Human/success story	DC	6 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	16/09/2021	23/09/2021	NON	30/09/2021	07/10/2021	14/10/2021	21/10/2021	NON	11/11/2021	6 mois	IDA
9	Production des outils et gadgets de communication	DC	8 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	23/09/2021	30/09/2021	NON	07/10/2021	14/10/2021	21/10/2021	28/10/2021	NON	18/11/2021	3 mois	IDA

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Examen préalable par l'IDA (oui/non)	Planning des étapes de passation Prévu/ Réalisé	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture des offres	Fin de l'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCMP	Date avis de non objection de l'IDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
10	Acquisition de masques de protection, gel hydroalcoolique et divers matériels	DC	10 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	15/03/2021	22/03/2021	NON	29/03/2021	06/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	NON	11/05/2021	3 mois	IDA
11	Acquisition et installation de matériels de téléconférence et de réunions interactives	DRP	15 000 000	NON	OUI	NON	Réalisé	09/03/2021	16/03/2021	NON	23/03/2021	07/04/2021	07/05/2021	14/05/2021	NON	04/06/2021	4 mois	IDA
12	Entretien des infrastructures du CERSA	DRP	10 500 000	NON	OUI	NON	Prévu	22/02/2021	01/03/2021	NON	08/03/2021	23/03/2021	22/04/2021	29/04/2021	NON	20/05/2021	12 mois	IDA
13	Maintenance des équipements et matériels de laboratoire	DRP	40 000 000	NON	OUI	NON	Réalisé	15/06/2021	22/06/2021	NON	29/06/2021	14/07/2021	13/08/2021	20/08/2021	NON	10/09/2021	12 mois	IDA
14	Edition trimestrielle des magazines "CERSA INFOS" et "CERSA ALUMNI MAG"	DC	3 000 000	NON	OUI	NON	Prévu	12/05/2021	19/05/2021	NON	26/05/2021	02/06/2021	09/06/2021	16/06/2021	NON	07/07/2021	3 mois	IDA
15	Achat de poussoirs reproducteurs	DRP	15 000 000	NON	OUI	NON	Réalisé	17/05/2021	24/05/2021	NON	31/05/2021	15/06/2021	15/07/2021	22/07/2021	NON	12/08/2021	6 mois	IDA
16	Acquisition des équipements, de matériels et des accessoires de laboratoire	AON	250 000 000	OUI	NON	NON	Prévu	22/06/2021	07/07/2021	NON	14/07/2021	13/08/2021	13/09/2021	28/09/2021	NON	19/10/2021	6 mois	IDA
17	Achat de carburant	DC	6 000 000	NON	OUI	NON	Réalisé	20/05/2021	27/05/2021	NON	03/06/2021	10/06/2021	17/06/2021	24/06/2021	NON	15/07/2021	2 mois	IDA
TOTAL		Prévu	475 550 000															
		Réalisé																



08 FEV. 2021

Directeur National
du Contrôle des Marchés Publics
par Intérim



La Personne Responsable des marchés publics,