



**FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENT ZOOTECHNIQUES ET
PHYSIOLOGIQUES POUR L'AMENAGEMENT DE
L'UNITE EXPERIMENTALE DU CERSA**

Marché n° 00182/2018/AOO/UL/F/IDA du 21 mars 2018
(AOI n° 06/2017/UL/PRMP/CERSA du 20/09/2017)

**Lot 1 : Acquisition et installation de couveuses expérimentales et équipements
de mesure de température et d'humidité relative**

Titulaire du marché : TONEGE SARL

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

L'an deux mil dix-neuf et le douze juin, il a été procédé à la réception provisoire des équipements livrés par la société **TONEGE Sarl**, dans le cadre du marché n° 00182/2018/AOO/UL/F/IDA conclu pour un montant TTC de **soixante millions huit cent trente-un mille trois cent soixante (60 831 360) F CFA**.

Les équipements réceptionnés, quatre (04) couveuses expérimentales de marque Pas Reform d'une capacité de 600 œufs chacune, seize (16) tiroirs pour 150 œufs chacun, quatre (04) Hygro bouton model 23 et un (01) ordinateur portable de marque HP ont été tous conformes par rapport aux caractéristiques techniques proposées.

Les principaux utilisateurs que sont les étudiants en master et en doctorat ainsi que leur encadreur ont confirmé que les couveuses ont fonctionné normalement durant la période de test et que pour l'heure, aucune anomalie n'a été décelée.

Pour rappel, les équipements ont été livrés au lieu indiqué dans le contrat (Laboratoire du CERSA) les 10 et 12 décembre 2018. Pour raison de tests, le CERSA a conduit deux (02) cycles de couvaisons des œufs afin de bien apprécier les paramètres des équipements.

Etaient présents à cette réception :

Pour l'Université de Lomé

Nom et prénoms	Titre
SOSSOU Akuavi Cicavi	: Personne responsable des marchés publics
TETEH Ayivi	: Chercheur au CERSA
TOUKOUNTE Mizim'ma	: Représentant de la Direction de la planification et de la prospective
NAMTANTE Sibite	: Représentant de l'Agence comptable
SIMONS de FANTI K. Ohini	: Représentant du Service financier de l'ordonnateur
AGBEVE Dovi Tonton	: Représentant de la Direction des Prestations de Service
N'NANLE Oumbortine	: Chercheur au CERSA
DOTOU-SEGLA A. Apéléte	: Membre de la CPA-PRMP
TONA A. Fernand	: Spécialiste en communication du CERSA
SOEDJEDE Yawovi A.	: Spécialiste en gestion financière du CERSA
BALAWIA A. Nidakadila	: Spécialiste en passation des marchés du CERSA

Pour le titulaire du marché (TONEGE Sarl)

Nom et prénoms	Titre
AHOULOUMI Essozlam	: Agent commercial

Pour la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF)

Nom et prénoms	Titre
KARIKA Péléssam	: Gestionnaire

Sous réserve des vices non apparents qui pourront se révéler ultérieurement, la commission prononce la réception provisoire des équipements, objet du marché n° 00182/2018/AOO/UL/F/IDA du 21 mars 2018 et dresse le présent procès-verbal le jour, mois et an ci-dessous, pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Lomé, le 12 juin 2019

Ont signé
Pour l'Université de Lomé

TETEH Ayivi




NAMTANTE Sibite



AGBEVE Dovi



DOTOU-SEGLA Ayawo Apéléte



SOEDJEDE Yawovi



TOUKOUNTE Mizim'ma



SIMONS de FANTIK



N'NANLE Oumbortine



TONA A. Fernando



BALAWIA A. N'kakadila



SOSSOU Akuavi Cicavi

Pour le titulaire du marché (TONEGE SARL)



AHOULOUMI Essozouan



Pour la Direction Nationale du Contrôle Financier (DNCF)



KARIKA Péléssam

FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENT ZOOTECHNIQUES ET PHYSIOLOGIQUES POUR
L'AMENAGEMENT DE L'UNITE EXPERIMENTALE DU CERSA

Marché n° 00182/2018/AOO/UL/F/IDA du 21 mars 2018
(AOI n° 06/2017/UL/PRMP/CERSA du 20/09/2017)

Lot 1 : Acquisition et installation de couveuses expérimentales et équipements
de mesure de température et d'humidité relative

Titulaire du marché : TONEGE SARL

PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

PV de réception provisoire marché n° 00182/2018/AOO/UL/F/IDA-TONEGE