

---

**FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'ANALYSE  
CHIMIQUES ET LEURS ACCESSOIRES AU PROFIT DU CERSA**

Marché n° 00221/2017/AOO/UL/F/IDA du 07 avril 2017 suivant l'Appel d'offres international  
(AOI) n° 004/2016/UL/PRMP/CERSA du 30 novembre 2016

Titulaire du marché : SOCIETE TRANS EURO-AFRIKA (STEA)

**PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE**

L'an deux mil dix-neuf et le jeudi onze juillet, dans les locaux du nouveau bâtiment du CERSA, sis derrière la mosquée, en face de la Chaire de l'UNESCO sur les Energies Renouvelables (CUER) au campus sud de l'Université de Lomé, une commission composée de :

Pour le compte de l'Université de Lomé

- Mme Akuavi Cicavi SOSSOU, Personne responsable des marchés publics (PRMP) ;
- M. DOTOU-SEGLA Ayawo Apéléké, membre de la Cellule permanente d'appui à la PRMP ;
- M. KOUTO Yaovi Agbeko, Représentant la Direction de la planification et de la prospective ;
- M. NAMTANTE Sibite, Représentant l'Agence comptable ;
- M. AGBESSITSE Komi, Représentant le Service financier de l'ordonnateur ;
- M. BALAWIA Atawa Nidakadila, Spécialiste en passation des marchés du CERSA ;
- M. TONA A. Fernand, Spécialiste en communication du CERSA.

Pour la Société Trans Euro – Afrika (STEA) Sarl

- Mme. SOWU Adjovi Gladys, Responsable logistique ;
- Mme. AMEGADJIE Kerena Hilda, Technicienne biomédicale

Pour le compte de la Direction Nationale du Contrôle Financier

- Mme YAYA Saharatou, Chargé d'étude

a procédé à la réception provisoire de la commande relative à la fourniture et à l'installation d'équipements d'analyse chimiques et leurs accessoires au profit du CERSA, objet du marché ci-dessus référencé, dont la Société Trans Euro - Afrika (STEA) est titulaire.

Conformément au marché, le titulaire devrait livrer et installer des équipements d'analyse chimiques et leurs accessoires au profit du CERSA, pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de **cent quatre-vingt-quatre millions trois cent trente-deux mille neuf cent sept (184 332 907) francs CFA.**

A l'issue des vérifications de la conformité des fournitures livrées et installées, par rapport au type, à la quantité et à la qualité, la commission déclare que les fournitures livrées et les prestations d'installation réalisées sont conformes aux descriptions techniques du marché.

Par conséquent, elle prononce, sous réserve des vices non apparents qui pourront se révéler lors de l'utilisation, la réception provisoire des équipements d'analyse chimiques et leurs accessoires livrés et installés au profit du CERSA par la Société Trans Euro – Afrika (STEA) dans le cadre du marché n° 00221/2017/AOO/UL/F/IDA du 07 avril 2017.

En foi de quoi, le présent procès-verbal de réception provisoire a été dressé pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Lomé, le 11 juillet 2019

Ont signé :

Pour l'Université de Lomé

NAMTANTE Sibite

AGBESSITSE Komi

KOUTO Yaovi Agbeko

DOTOU-SEGLA Ayawo Apéléte

TONA Fernand

BALAWIA A. Nidjadila



Akuavi Cicavi SOSSOU



Pour la Société Trans Euro – Afrika (STEA)

SOWU Adjovi Gladys



AMEGADJIE Kerena Hilda

Pour la Direction Nationale du Contrôle Financier

YAYA Saharatou

**FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'ANALYSE  
CHIMIQUES ET LEURS ACCESSOIRES AU PROFIT DU CERSA**

Marché n° 00221/2017/AOO/UL/F/IDA du 07 avril 2017 suivant l'Appel d'offres international  
(AOI) n° 004/2016/UL/PRMP/CERSA du 30 novembre 2016

Titulaire du marché : SOCIETE TRANS EURO-AFRIKA (STEA)

**PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE**